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第一章 项目背景及建设必要性
1.1项目背景

威海市公共资源交易电子监管系统是按照市监管部门提出的职责权限、监管环节、程序和时限、监督对象和事项清单、监督程序和信息交换等监管要求，定制在线监督权限、方式、内容、程序等全程电子监管流程，实现招标交易信息的动态记录、全程留痕追溯，行政监督部门按权限获取交易全过程信息，实现交易项目在线监督。系统接入建设工程、政府采购等公共资源各行业电子交易系统、音视频监管系统，通过数据接口的方式获取交易全流程的信息，实现各行业在电子监管系统的统一监管。

威海市公共资源交易电子监管系统自2020年8月上线，至今已完全接入威海市建设工程电子交易系统，按照《数据规范2.0》字段要求对接威海市政府采购电子交易系统，实现建设工程监管部门和政府采购监管部门的全部或部分在线监管功能，功能模块包括项目在线监管、项目进程监管、业务备案模块、事中事后监管、可疑行为分析、档案管理、投诉异议管理、综合查询、数据分析、诚信体系建设、标后评估、量化扣分管理、标厅预约情况、权限管理等；已完成与市中心、荣成分中心、文登分中心视频监控对接，实现区域监管部门足不出户在线监管。

为了进一步强化公共资源交易监管一体化，优化我市公共资源交易营商环境，通过对标学习昆明、贵阳、长沙等地在综合监管、协同监管、智慧监管、信用监管等方面的经验做法，经过与各行政主管部门深入研究、对标分析，按照全国营商环境的新要求、新标准、新形势，需要对威海市公共资源交易电子监管系统进行功能升级及功能扩展。
1.2建设必要性
1.2.1政策要求
《国务院办公厅关于转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号），明确要求创新公共资源交易监管体制，提出“大力推进部门协同监管、信用监管和智慧监管。依托公共资源交易平台电子系统及时在线下达指令，实现市场主体、中介机构和交易过程信息全面记录、实时交互，确保交易记录来源可溯、去向可查、监督留痕、责任可究。运用大数据、云计算等现代信息技术手段，对公共资源交易活动进行监测分析，及时发现并自动预警围标串标、弄虚作假等违法违规行为，加大对重点地区、重点领域、重点环节的监督执法力度，增强监管的针对性和精准性。推进公共资源交易平台电子系统与全国投资项目在线审批监管平台对接。”《山东省公共资源交易平台管理暂行办法》（鲁政字〔2016〕218号），明确要求“省和市区市政府应当推动建立公共资源交易电子监管系统，实现对项目登记、发布公告、开标评标或评审、竞价、成交公示、确认交易结果、投诉举报、交易履约等交易活动的全过程监控”。

1.2.2大数据智慧监管要求
随着公共资源交易领域电子化程度的不断提高，随之暴露了各种问题，如投资规模不合理，投标单位围标串标、诚信不足，低价中标、高价结算等，这一系列问题需要通过改进行政监管手段、强化智能化监管、改进监管服务水平等手段来解决。2019年10月22日，《优化营商环境条例》（以下简称《条例》）正式颁布，要求“政府及其有关部门应当充分运用互联网、大数据等技术手段，依托国家统一建立的在线监管系统，加强监管信息归集共享和关联整合，推行以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管，提升监管的精准化、智能化水平”，智慧监管提上日程。

大数据智慧监管通过对使用电子交易系统进行交易项目的海量数据进行采集、整理、分析和加工，实现各类型大数据多维度分析，包括各方交易主体抱团分析、价格交易分析、中标率分析等功能，需要监管系统能够通过不同角度深入分析招标人、投标人、评标专家、中标人、代理机构、价格差额、交易时间点的情况数据，深度挖掘各方交易主体关系在招投标过程中的关系网来呈现出大数据的多维度分析结果，进而实现公共资源交易活动大数据分析研判，从而达到对市场主体异常行为进行预判和预警，提升监管服务效能。

1.2.3更高层次的综合监管要求
公共资源交易监管是一个普遍性难题,在监管过程中，既要面对思想观念的障碍，又要应付利益固化的藩篱;既有难啃的硬骨头，也有牵一发动全身的敏感问题。其中，如何正确认识并处理好“办(局)”与行业主管部门的关系，考验着业界人士的智慧。综合监管是以交易平台为载体，对进场项目条件备案和交易过程的合法性进行监管，主要从宏观上解决监管空白、环节缺位、规则不一等问题，侧重于进场交易过程事中环节的横向监管。“综合管理+行业监管”的线上监管新模式，可以更准确、科学地界定综合监管与专项监管的职能及其关系，上到发改委、纪检部门等综合监管部门、下到各区市具体行业监督部门，各司其职，形成线上统一的综合监管体系。

当前威海市公共资源交易电子监管系统功能已覆盖行业监管部门，需要尽快完善综合监管功能，进一步加强对公共资源交易的审批核准备案、交易过程、履约实施、行政执法、行政处罚等环节的监管，为公共资源交易活动提供优质高效的服务。

1.2.4实际业务要求

从2020年全省营商环境评价结果通报情况看，威海市招标投标指标存在行政监督方式有待完善，智慧监管力度不足，未实现对招标投标市场智慧监管，行政监督平台未具备对招标采购全过程进行实时在线监管等功能。行政监管作为招标投标指标评价的重要内容，随着国家对监管的不断重视，其在评价体系中的占分比值不断增加。对此，市发展改革委会同有关行政监督部门在对标学习昆明、贵阳、长沙等城市经验的基础上，将推进智慧监管作为招标投标的亮点工作， 牵头了《威海市工程建设项目招标投标交易规则》《威海市工程建设项目招标投标监督管理办法》《威海市工程建设项目招标投标不良行为量化管理办法》，已经第107次市政府常务会议通过，明确要求“要在规则框架内进一步优化交易流程，加强监督管理，压实监管责任，实现项目立项、招标投标、开工建设、竣工验收等环节全过程无缝监管，确保公平有序；创新监管方式，通过数据分析、行为监测、风险预警等手段不断提升监管能力，规范工程建设项目招标投标交易行为，维护交易主体合法权益。”2021年6月21日，威海市电子政务和大数据发展专项小组发布了《关于印发<威海市大数据创新应用突破行动方案>的通知》，要求“数据赋能公共资源交易”，“根据各级监管部门要求，完善公共资源交易监管平台功能，实现公共资源交易监管线上监管”。

第二章 现状与需求分析
2.1建设单位信息化现状

威海市公共资源交易电子监管系统是按照市监管部门提出的职责权限、监管环节、程序和时限、监督对象和事项清单、监督程序和信息交换等监管要求，定制在线监督权限、方式、内容、程序等全程电子监管流程，实现招标交易信息的动态记录、全程留痕追溯，行政监督部门按权限获取交易全过程信息，实现交易项目在线监督。系统接入建设工程、政府采购等公共资源各行业电子交易系统、音视频监管系统，通过数据接口的方式获取交易全流程的信息，实现各行业在电子监管系统的统一监管。

威海市公共资源交易电子监管系统自2020年8月上线，至今已完全接入威海市建设工程电子交易系统，按照《数据规范2.0》字段要求对接威海市政府采购电子交易系统，实现建设工程监管部门和政府采购监管部门的全部或部分在线监管功能，功能模块包括项目在线监管、项目进程监管、业务备案模块、事中事后监管、可疑行为分析、档案管理、投诉异议管理、综合查询、数据分析、诚信体系建设、标后评估、量化扣分管理、标厅预约情况、权限管理等；已完成与市中心、荣成分中心、文登分中心视频监控对接，实现区域监管部门足不出户在线监管。

2.2需求分析

本次系统功能优化及功能扩展相关需求，主要是基于政策落实新增需求、实际业务需要新增需求、大数据智慧监管需求、综合监管需求等方面提出。
2.2.1落实政策需求分析
威海市公共资源交易管理工作联席会议办公室下发了《关于进一步规范工程建设招投标领域异议与投诉处理的通知》（威公管办〔2020〕4号），根据文件要求，需要在系统中生成相关投诉书文本。

威海市住房和城乡建设局下发了《关于印发<威海市房屋建筑和市政工程招标投标管理实施细则><威海市房屋建筑和市政工程招标投标各方主体行为负面清单>的通知》,制定了标后评估及一标一评相关细则，根据文件要求，监管系统需要进行相关调整。

2021年市政府常务会议第107次会议审议并通过《威海市工程建设项目招标投标监督管理办法》，明确了“线上监督为常态、线下监督为补充”的原则，同时对电子监管系统应具备的功能提出了明确的要求：

（一）提供项目登记、信息发布、招标文件备案、专家抽取、开标、评标评审、中标等交易全过程在线监管；

（二）归集招标投标过程中电子交易平台产生的各种信息记录和音视频资料，生成招标投标电子档案，并提供查询、追溯服务；

（三）标注、记录各方交易主体违法违规行为及信用信息；

（四）交易数据异常预警提示；

（五）工程建设项目标后绩效评估和双随机抽查；

（六）在线受理、处理、反馈投诉；

（七）招标投标数据统计及可视化分析。

其中，行政监督方式、监管过程留痕、在线受理修正退回、交易主体违法违规分析记录、交易数据统计、数据多维度可视化分析、形成监管报告、项目提醒等功能缺失，监管领域不全面，缺少国土资源交易、产权交易等监管数据，影响我市在全省营商环境的评价结果。

2.2.2大数据监管需求分析
随着科技手段不断进步，应不断创新公共资源交易智能监管方式，积极运用“互联网+招标采购” 思维，充分运用大数据、云计算等现代信息技术手段，对公共资源交易活动进行监测分析，深入了解各类交易主体之间的联系，挖掘围标串标线索，辅助监管部门进行交易监管，增强监管的针对性和精确性，其数据分析功能细致、全面，实现了各类交易类型的总体情况分析，包括各方交易主体抱团分析、价格交易分析、中标率分析等功能，通过各种不同角度深入分析招标人、投标人、评标专家、中标人、代理机构、价格差额、交易时间点的情况数据，挖掘各方交易主体关系在招投标过程中的关系网，从而全面把握交易的全过程，更大程度的杜绝腐败和暗箱操作。

2.2.3综合监管需求分析
综合监管是以交易平台为载体，对进场项目条件备案和交易过程的合法性进行监管，主要从宏观上解决监管空白、环节缺位、规则不一等问题，侧重于进场交易过程事中环节的横向监管。“综合管理+行业监管”的线上监管新模式，可以更准确、科学地界定综合监管与专项监管的职能及其关系，上到发改委、纪检部门等综合监管部门、下到各区市具体行业监督部门，各司其职，形成线上统一的综合监管体系。

当前威海市公共资源交易电子监管系统功能已覆盖行业监管部门，需要尽快完善综合监管功能，如监管台账、智能提醒等，综合监管部门可以进一步加强对公共资源交易的审批核准备案、交易过程、履约实施、行政执法、行政处罚等环节的监管，为公共资源交易活动提供优质高效的服务。

2.2.4实际业务需求分析
从2020年全省营商环境评价结果通报情况看，威海市招标投标指标存在行政监督方式有待完善，智慧监管力度不足，未实现对招标投标市场智慧监管，行政监督平台未具备对招标采购全过程进行实时在线监管等功能。行政监管作为招标投标指标评价的重要内容，随着国家对监管的不断重视，其在评价体系中的占分比值不断增加。从行业监管部门实际业务需求出发，完善从标前、标中、标后多方位全流程监管事项，针对项目生成监管报告，实现全程留痕，推进智慧监管作为我市营商环境招标投标指标的亮点工作。
第三章 项目建设内容
3.1建设目标

坚持公开透明，推动公共资源阳光交易。实行公共资源交易全过程信息公开，保证各类交易行为动态留痕、可追溯。大力推进部门协同监管、信用监管和智慧监管。

坚持服务高效，推动平台利企便民。深化“放管服”改革，突出公共资源交易监管系统综合监管的职能定位，以交易平台为载体，对进场项目条件备案和交易过程的合法性进行监管，从宏观上解决监管空白、环节缺位、规则不一等问题，侧重于进场交易过程事中环节的横向监管。

3.2建设原则

3.3.1创新融合

系统方案充分考虑实际业务需求，保证信息互联互通、数据流转顺畅，并已实现CA数字证书交叉互认，可充分利用已有设备，发挥现有设备的最大效能。

3.3.2适度超前

采用当前行业领先技术，充分利用各项具有前瞻性的技术和理论，稳固并加强业务办理效率，提升规范程度，提供信息化技术水平。既要保证系统较长时期内的兼容性和可扩展性，采用较为先进的技术路线，又要避免盲目跟风，造成资源的浪费，做到适度超前。同时，要充分结合本市的实际情况，从用户、业务、技术等多个方面综合考虑，保证系统建设切实可行。

3.3.3统分结合

建设方案遵循“统筹规划、分布实施”的建设原则，由内到向外逐步扩展系统覆盖面。即先开发市场内主要业务功能，再通过预留的数据接口完善其他各项功能，实现信息共享。

3.3.4灵活开放

系统建设方案适应各项业务流程变动的需要，具有操作简捷、功能健全的特点，提供开放的体系结构，具有良好的扩充能力和可拓展性。

通过灵活的模块管理，动态地增加或删除模块等；另外，可以根据业务需求提供系统组件接口，方便进行二次开发。

系统利用XML等通用交换技术，能够方便地实现与其他系统的数据交换。

3.3.5可靠实用

系统建设方案采用可靠的网络结构和数据库软件，保证数据采集、录入、传输的合法性、准确性，具有很强的故障恢复和应急措施，并采用数据自动备份等措施，保证日常事务的正常运行和系统运行的高可靠性。

压力测试将为系统能够很好地承受多用户并发访问对系统运行所造成的压力提供验证，技术符合当前的技术发展方向，可减少系统的实施和运行风险。
3.3.6安全保密

系统设计方案将建立一套基于角色和工作分工的权限控制机制，并进行职能化界面设计，从客观上保障工作人员“各司其职”，防止执行超越权限操作的现象发生。

系统分级分层授权，数据分级分层管理，保证业务信息安全和保密；充分考虑在网络、操作系统、数据库、应用等方面的安全性。

系统建设方案具有符合《中华人民共和国网络安全法》的网络信息安全制度和切实可行的安全保护技术措施，使用国家密码管理局准予销售的商用密码产品，对依法保密的数据信息加强安全保障。数据库设计以及中间层设计具备对外部侵入的防范能力，具备对数据的监控、备份和快速恢复的能力，确保通过专业的检测认证，具有健全的日志管理和规章制度。

3.3.7方便易用

系统建设具有良好的人机操作界面。界面友好、美观、使用方便、易学易用，从而降低对员工计算机知识的要求，大大降低员工培训费用。

同时，系统将易于维护和扩充。应用系统模块化设计，可根据需要摘挂、组合，参数化的系统设计和维护，系统具备完善的帮助信息，使用者可以随时获得与系统有关的在线帮助。

3.3.8全面规范

系统功能设计严格遵循信息化管理系统行业规范和其他各方面的管理规范，以信息化带动管理规范化。

系统设计的技术管理遵循国家和行业标准。

3.4建设内容

根据各级监管部门提出的需求，对威海市公共资源交易电子监管系统进行功能优化及功能扩展，按照《公共资源交易平台系统数据规范（V2.0）》（发改办法规〔2018〕1156号）、《电子招标投标办法》、《电子招标投标系统交易平台认证技术规范》标准建设，并依托云计算和数字证书等先进技术，保证系统在互联网上安全、可靠地运行，监管部门通过威海市公共资源交易电子监管系统电子招标采购全流程信息的动态记录、留痕追溯、透明公开，实现行政监督从事前审批、分业监督，向事中事后、动态协同方式转变，进一步提高行政监督的针对性、有效性和规范性。

3.4.1威海市公共资源交易电子监管系统功能一览表
	威海市公共资源交易电子监管系统功能一览表

	

	功能模块
	子功能
	建设时间
	备注

	综合监管
	首页工作台
	一期建设
	

	
	时限监督和预警
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.1

	项目交易监管（项目在线监管）
	数据监管（项目进程监管）
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.2.1

	
	视频监管
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.2.2

	
	建设动态监管
	一期建设
	

	
	项目监管方式
	二期新增
	详见4.3.1

	
	监管日志管理
	二期新增
	详见4.3.2

	
	招投标文件解密查看
	二期新增
	详见4.3.3

	业务备案
	业务备案
	一期建设
	

	事中/事后监管
	招标项目
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.3.1

	
	事中项目管理
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.4.2

	
	解锁退回
	二期新增
	详见4.3.4

	综合查询
	综合查询
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.4

	投诉处理
	投诉处理
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.5

	电子档案
	电子档案
	一期建设
	

	标后评估
	项目管理
	一期建设
	

	
	专家管理
	一期建设
	

	
	评估报告管理
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.6

	一标一评（量化扣分管理）
	量化扣分管理
	一期建设
	

	
	量化扣分核验
	一期建设
	

	异议监管
	异议监管
	一期建设
	

	可疑行为分析
	四码分析
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.7

	
	专家行为分析
	一期建设
	

	交易文件问题清单
	交易文件问题清单
	一期建设
	

	保证金管理
	保证金缴纳情况查询
	一期建设
	

	标厅预约查看
	标厅预约查看
	一期建设

二期存在优化内容
	详见4.2.8

	权限管理
	机构管理
	一期建设
	

	
	部门管理
	一期建设
	

	
	人员管理
	一期建设
	

	交易数据分析
	项目总体交易情况分析
	一期建设
	

	
	投标人信息
	一期建设
	

	交易数据分析
	活跃市场主体排序
	二期新增
	详见4.3.5.1

	
	招标人主体排序
	二期新增
	详见4.3.5.2

	
	企业中标次数合计
	二期新增
	详见4.3.5.3

	
	企业中标金额合计
	二期新增
	详见4.3.5.4

	
	代理项目数量统计
	二期新增
	详见4.3.5.5

	
	代理项目累计金额
	二期新增
	详见4.3.5.6

	大数据多维分析
	参与项目清单
	二期新增
	详见4.3.6.1

	
	中标项目清单
	二期新增
	详见4.3.6.1

	
	中标率展示
	二期新增
	详见4.3.6.1

	
	中标金额展示
	二期新增
	详见4.3.6.1

	
	投标人抱团分析
	二期新增
	详见4.3.6.2

	
	招标人与中标人关系分析
	二期新增
	详见4.3.6.2

	
	招标代理与中标人关系分析
	二期新增
	详见4.3.6.2

	
	招标人与招标代理关系分析
	二期新增
	详见4.3.6.2

	监管台账
	项目纳入监管情况
	二期新增
	详见4.3.7.1

	
	项目在线监管情况
	二期新增
	详见4.3.7.2

	
	项目量化扣分情况
	二期新增
	详见4.3.7.3

	
	综合监管报告
	二期新增
	详见4.3.7.4

	个人待办事项
	项目发布提醒
	二期新增
	详见4.3.8.1

	
	异常行为提醒
	二期新增
	详见4.3.8.3

	
	信用信息异常提醒
	二期新增
	详见4.3.8.4

	
	技术标相似度提醒
	二期新增
	详见4.3.8.5

	政策法规
	政策法规
	一期建设
	

	数据交换中心
	房屋建筑和市政公用工程子系统数据接入
	一期建设
	

	
	威海市建设工程电子交易系统交通工程子系统数据接入
	一期建设
	

	
	威海市建设工程电子交易系统水利工程子系统数据接入
	一期建设
	

	
	威海市建设工程电子交易系统土地矿山整治工程子系统数据接入
	一期建设
	

	
	威海市建设工程电子交易系统通用工程子系统数据接入
	一期建设
	

	
	政府采购交易系统数据接入
	一期建设
	

	
	威海市公共资源交易中心音视频监管系统接入
	一期建设
	

	
	威海市国土资源网上交易系统数据接入
	二期新增
	详见4.4.1

	
	威海市产权电子交易系统数据接入
	二期新增
	详见4.4.2

	
	对接服务平台业务修正模块
	二期新增
	详见4.4.3


备注：

电子监管系统功能一览表中存在一期建设二期需要优化的功能，由于还在质保期，本次功能优化免费，不列入项目预算；二期新增功能（标黄）已列入项目预算，详见“6.2资金预算表”。
3.4.2威海市公共资源交易电子监管系统功能流程图
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3.4.3威海市公共资源交易电子监管系统架构图
第四章 建设方案
4.1总体架构及技术路线

本次针对威海市公共资源交易电子监管系统功能优化及功能扩展是基于威海市公共资源交易电子监管系统进行，系统主要部署在云计算中心云环境下，云端网络环境达到等保三级要求，并部署防火墙、入侵检测防御等设备为应用系统的网络安全提供保障。

4.2系统优化方案
4.2.1项目预警
优化项目预警功能，预警内容细分为招标公告未纳入监管、中标公示未纳入监管两类，列表展示项目名称、提醒内容、提醒时间。

4.2.2项目在线监管

4.2.2.1项目进程监管

【项目进程监管】功能以时间轴形式展示项目进展情况，可通过点击项目名称，进入项目详情，进而展开每个业务节点的详细信息。

为简化操作，增加项目进程节点展开功能，主管部门在项目列表直接点击进度条中的功能节点，系统自动为其展开对应的项目详情。
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点击【项目进程监管】中的开标评标情况进程节点，展示项目开评标全过程数据,主要包括以下内容：
（1）投标人在线签到及递交投标文件情况；
（2）投标人解密投标文件的情况；
（3）投标人解密标书用时统计情况；
（4）在线查看投标人唱标单；
（5）在线查看投标人制作电子投标文件硬件设备的CPUID、硬盘序列号、MAC地址及计价软件编码是否一致；
（6）动态显示评标进度，了解当前评标进行到哪个环节、每个环节花费的时间等；
（7）开评标结束后支持在线查看开评标报告；

（8）自动统计开标用时及评标用时，包括评标各环节用时等信息。 
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4.2.2.2视频监管

结合威海市公共资源交易中心及各分中心开评标厅视频监控的实际情况，整合视频播放控件，通过浏览器播放项目开评标厅监控视频实况，尽可能减少监督部门安装视频插件。

优化视频监管页面，按照项目类型，分类显示工程项目（房屋建筑和市政公用工程、交通水运工程、水利工程、土地矿山工程、通用工程）、政府采购项目。
4.2.3事中管理/项目（招标）

4.2.3.1项目抽取条件变更

结合威海公告与文件一同发布的现状，在项目随机抽取功能中，【时间区间】筛选条件下，将原分离的“公告发布时间区间”和“招标文件发布时间区间”两个选项合并为“公告/文件发布时间区间”一个选项。
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通过“公告/文件发布时间区间”筛选出的项目，监管部门下发了“退回”的监管结论时，在交易系统中同时退回其招标公告与招标文件。

4.2.3.2已抽取项目的排序变更

已抽取出的项目应按照抽取时间的由新→进行排序。
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4.2.4综合查询

点击【综合查询】中的项目详情页面开标评标情况进程节点，展示项目开评标全过程数据,主要包括以下内容：
（1）投标人在线签到及递交投标文件情况；
（2）投标人解密投标文件的情况；
（3）投标人解密标书用时统计情况；
（4）在线查看投标人唱标单；
（5）在线查看投标人制作电子投标文件硬件设备的CPUID、硬盘序列号、MAC地址及计价软件编码是否一致；
（6）动态显示评标进度，了解当前评标进行到哪个环节、每个环节花费的时间等；
（7）开评标结束后支持在线查看开评标报告。
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4.2.5投诉处理

按照《威海市公共资源交易管理工作联席会议办公室关于进一步规范工程建设招投标领域异议与投诉处理的通知》（威公管办〔2020〕4号）文件中提供的《工程建设招标投标投诉书》模板，自动生成投诉书。

当前工程交易系统中，【在线投诉】模块字段按照《公共资源交易平台系统数据规范（V2.0）》中《投诉信息数据集表》中表单要求设计，与投诉书中字段存在差异。需对工程交易系统【在线投诉】模块进行优化。优化内容为：

（1）新增投诉人法人、投诉人地址、投诉人邮政编码、投诉人联系人、投诉人职务、投诉人固定电话、被投诉人邮政编码、被投诉人地址、被投诉人联系电话、被投诉人联系人、相关请求及主张；

（2）投诉人提交投诉时，自动读取投诉人CA锁企业名称、关联法人名称，不可修改；

投诉信息提交后，监管部门通过监管系统可在线查看自动填充的投诉书。
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（8）自动统计开标用时及评标用时，包括评标各环节用时等信息。 

4.2.6标后评估

优化标后评估功能，与威海市实际情况相结合，评审流程按照《威海市房屋建筑和市政工程招标投标管理实施细则》设定，评审专家在标后评估系统中仅对发现问题的条目进行评审。

评估完成后，系统自动生成评估报告，报告中只展示项目存在的问题。

4.2.7异常行为提醒

优化四码分析功能，在原功能基础上增加项目投标家数、相同码数、是否废标等信息。
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在待办事项中增加异常行为提醒，按照开标时间由新到旧的顺序提醒存在投标人四码相同的情况的项目。

4.2.8标厅预约查看 

优化标厅预约查看功能列表，在标厅预约情况列表中新增招标人（采购人）、投资项目统一编码。其中，投资项目统一编码仅工程部分项目存在，无该编码的，显示为“无”。
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4.3系统功能扩展方案
4.3.1项目监管方式
新增项目监管方式选定功能，监管部门在线选择项目监管方式，包括线上监管和现场监管两种，默认为在线监管，监管部门可修改为现场监管，实现监管方式线上留痕。

该功能模块项目列表应包括：项目名称、项目编号、招标代理名称、项目所在区域、项目开标时间、项目监管方式。支持通过上述信息筛选目标项目。点击项目名称进入详细页面，可在该页面选择线上监管或现场监管。系统记录主管部门选定的日志信息。

4.3.2监管日志管理

新增【监管日志管理】模块，展示主管打开项目视频实况的操作记录。该功能模块项目列表应包括：项目名称、项目编号、招标代理名称、项目所在区域、项目开标时间、项目监管方式。支持通过上述信息筛选目标项目。
4.3.3招投标文件解密查看

根据监管部门实际监管业务需要，新增监管部门在线解密查看招投标文件功能，项目在开评标过程中，监管部门可在线监管标书内容。

该功能模块项目列表应包括：项目名称、项目编号、招标代理名称、项目所在区域、项目开标时间、项目监管方式。支持通过上述信息筛选目标项目。具体要求如下：

（1）充分考虑招投标文件的查看时限：项目发布招标公告即可随时打开招标PDF格式文件；项目已开标完毕，且评标专家已开始评审（资格审查）的项目，可查看所有投标人的PDF格式投标文件；

（2）基于尽可能降低文件泄密可能，监管部门通过监管系统在线查看招投标文件时，系统自动在文件上加盖主管账号水印背景，一旦发生标书外泄情况有据可查。

（3）本功能不适用交通子系统项目。
4.3.4解锁退回

新增解锁退回功能，支持招标公告/资格预审公告发出前，系统自动判断项目退回条件是否符合下列三个情况下，符合的建设主管部门可解锁相关业务由招标代理机构重新修正。

（1）建设主管部门已审核的项目登记

（2）交易中心已确认通过的招标文件/资格预审文件

（3）代理已上报的招标公告/资格预审公告

该功能模块项目列表应包括：项目名称、项目编号、招标代理名称、招标人名称、项目所在区域、业务名称、业务状态等。支持通过上述信息筛选目标项目。

4.3.5交易数据分析

新增威海市公共资源交易数据分析报告数据统计内容。包括活跃市场主体排序、委托人主体排序、企业中标次数、企业中标金额、代理项目数量、代理项目累计金额等。支持多条件筛选查询、数据报表导出等功能。

项目列表应包括项目名称、项目编号、招标代理机构名称、招标人、项目所在区域、中标公示发布时间、中标人名称、中标金额、参与资格审查的所有投标人数量（包括审查合格和不合格的）、项目所在子系统。通过以上筛选条件组合后，在筛选出的目标项目中，按照下列样表统计并导出。

4.3.5.1活跃市场主体排序

活跃市场主体响应次数指的是投标人、供应商或竞买人参与投标、竞价的次数。

活跃市场主体
	序号
	单位名称
	响应次数

（即发出中标公示时参加资格审查的名单次数）
	子系统名称

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


4.3.5.2招标人主体排序
委托人进场项目数
	序号
	委托人
	委托项目数
	子系统名称

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


委托人委托项目交易额

                                                         单位：亿元
	序号
	委托人
	交易金额

（中标金额合计）
	子系统名称

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


4.3.5.3企业中标次数合计

工程招投标领域企业中标次数

	序号
	中标人
	中标次数

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


4.3.5.4企业中标金额合计

工程招投标领域企业中标金额

                                                         单位：亿元
	序号
	中标人
	中标金额

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


4.3.5.3代理项目数量

工程招投标项目代理机构承接数量排名
	序号
	招标代理机构
	承接项目数（个）

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


4.3.5.4代理项目累计金额

承接工程招投标项目交易金额代理机构

                                                            单位：亿元
	序号
	招标代理机构
	承接项目交易金额

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


4.3.6大数据多维分析

实现各类型大数据多维度分析，包括各方交易主体抱团分析、价格交易分析、中标率分析等功能，通过不同角度深入分析招标人、投标人、评标专家、中标人、代理机构、价格差额、交易时间点的情况数据，挖掘各方交易主体关系在招投标过程中的关系网。
4.3.6.1主体信息展示

（1）参与项目清单
展示投标人的参与项目清单，便于监管部门整体把控投标人投标情况。

功能列表应包括投标人名称、参与项目数量，点击投标人名称，查看该投标人参与项目的清单，包括项目名称、项目编号、招标代理机构名称、招标人、项目所在区域、招标公告发布时间、中标公示发布时间、中标公告发布时间、是否中标、中标项目所在子系统等。支持按照投标人名称、公告发布时间段、中标公示发布时间段等筛选条件组合筛选，支持参与项目清单导出报表。

（2）中标项目展示

展示投标人的中标项目清单，便于监管部门整体把控投标人中标情况。

功能列表应包括投标人名称、中标项目数量，点击投标人名称，查看该投标人中标项目的清单，包括项目名称、项目编号、招标代理机构名称、招标人、项目所在区域、招标公告发布时间、中标公示发布时间、中标公告发布时间、项目所在子系统等。支持按照投标人名称、公告发布时间段、中标公示发布时间段等筛选条件组合筛选，支持参与项目清单导出报表。

（3）中标率展示

计算投标人中标率，便于监管部门整体把控投标人中标情况。支持按照开标时间、项目名称、项目所在区域等信息查询，支持按照中标率由高到低导出表格。

（4）中标金额展示

计算投标人中标金额，便于监管部门整体把控投标人中标情况，支持按照开标时间、项目名称、项目所在区域等信息查询，支持按照中标金额由高到低导出表格。

4.3.6.2主体关系分析

主体关系分析是基于主体信息对投标人、招标人、招标代理等主体之间的关系分析,此模块结合所有历史投标记录进行深度挖掘,发现市场主体之间的潜在关联,及时发现异常行为。

（1）投标人抱团关联分析

依托交易历史投标数据,运用抱团亲密度算法,计算投标人之间相遇频次，探知投标网络中投标人之向抱团投标的行为,并进行可视化展示。同时支持对团中单位进一步筛选,缩小抱团范围锁定可疑项目、可疑投标人。功能列表应展示投标人名称、相遇频次，点击后可查看相遇详情。支持按照开标时间段、项目所在区域等信息查询，支持导出表格。

（2）招标人与中标人关系分析

以招标人为视角出发,通过对招标人发布的项目、投标人投标聚集度、投标人中标聚集度等指标进行综合分析,计算招标人与投标人相遇频次，挖掘招标人与中标人之间潜在的关联关系，并进行可视化展示。功能列表应展示招标人和投标人名称、相遇频次，点击后可查看相遇详情。支持按照开标时间段、项目所在区域等信息查询，支持导出表格。

（3）招标代理与中标人关系分析

以招标代理为视角出发,通过对招标代理发布的项目、投标人投标聚集度、投标人中标聚集度等指标进行综合分析,挖掘招标代理与中标人之间潜在的关联关系，并进行可视化展示。功能列表应展示招标代理和中标人名称、相遇频次，点击后可查看相遇详情。支持按照开标时间段、项目所在区域等信息查询，支持导出表格。

（4）招标人与招标代理关系分析

分析招标代理在中介选聘过程中,总是同时报名同时被招标人选中的异常现象,以此判定招标代理之间或者招标代理与招标人之间潜在的关联关系。并进行可视化展示。功能列表应展示招标代理和招标人名称、相遇频次，点击后可查看相遇详情。支持按照开标时间段、项目所在区域等信息查询，支持导出表格。

（5）多类型可视化图形展示

通过丰富的关系图展示上述数据，如饼状图、柱状图、关系网等形式。

4.3.7监管台账功能

新增监管台账模块,为综合监管部门提供监管结果查询。主要展示内容包括以下几部分。

4.3.7.1项目纳入监管情况

新增【项目纳入监管情况】功能，综合展示各市区项目各环节纳入监管情况，并支持多条件查询。

应展示项目名称、项目编号、项目所在区域、招标代理机构、招标公告发布时间、项目纳入监管情况（公告及文件是否纳入监管、监管时间及监管结论、中标公示是否纳入监管、监管时间及监管结论）、中标公示发布时间等。

筛选条件应包括：项目名称、招标代理机构、项目所在区域、公告及文件是否纳入监管、中标公示是否纳入监管等。

4.3.7.2项目在线监管情况

 新增【项目在线监管情况】功能，展示项目在线监管方式（线上监管或现场监管）。线上监管的项目，可查看视频监管日志。

应展示项目名称、项目编号、项目所在区域、招标代理机构、招标公告发布时间、开标时间、项目监管方式等。

筛选条件应包括：项目名称、招标代理机构、项目所在区域、项目监管方式等。

4.3.7.3项目量化扣分情况

新增【项目量化扣分情况】功能，分别计算招标人、招标代理、投标人及评标专家量化扣分合计，为综合监管部门综合展示各主体量化扣分情况。支持通过项目名称、各主体扣分分值区间筛选功能，支持导出报表功能。

项目列表应展示应展示项目名称、项目编号、项目所在区域、招标代理机构、招标公告发布时间、中标公示发布时间、评标专家个数、是否有量化扣分情况等。点击项目名称，可详细展示招标人、招标代理、投标人、评标专家量化扣分分值及扣分操作日志等信息。
4.3.7.4综合监管报告

根据项目全程监管情况，生成监管报告，显示该项目全流程的监管日志，内容应包含项目纳入监管情况、项目在线监管情况、项目量化扣分情况等。

项目列表应展示项目名称、项目编号、项目所在区域、招标代理机构、招标公告发布时间、中标公示发布时间、综合监管报告查询等。支持按照多条件筛选目标项目。
4.3.8个人待办事项

新增监管部门【待办事项】功能,对行业内项目已发布、未监管、存在异常行为等情况分类放入待办事项中。

4.3.8.1项目发布提醒

新增项目发布提醒功能，分为公告发布提醒及公示发布提醒两类。

按照招标公告/中标公示发布时间由新到旧的顺序展示项目发布提醒消息，包括项目名称、招标公告/中标公示发布时间。点击提醒信息，可查看详情。

新提醒标记跳动的红色new字样，点击项目查看详情后new字样消失。

4.3.8.2信用信息异常提醒

自动统计量化扣分管理模块中，累计扣分满12分的主体，并通过监管系统主动提醒监督部门。功能页面应显示主体名称、扣分情况，点击后可查看该主体扣分明细。

新提醒标记跳动的红色new字样，点击项目查看详情后new字样消失。

4.3.8.3技术标相似度提醒

自动比对投标人技术标书之间相似度，存在投标人间技术标标书内容相似度高于80%的，进行主动提醒。功能页面应显示项目名称、开标时间、招标代理机构，点击后可查看投标单位技术标相似度详情，相似度高于80%的，自动红色显示。

新提醒标记跳动的红色new字样，点击项目查看详情后new字样消失。

4.4数据对接

4.4.1接入威海市国土资源网上交易系统数据

依据《数据规范2.0》标准及实际业务需要，与威海市国土资源网上交易系统完成数据对接，通过数据共享交换中心的不同交换接口，实现交易平台数据推送监督平台，实现国土资源项目的电子化监督管理。

4.4.1.1土地出让公告

依据《数据规范2.0》标准对接，功能页面列表应展示项目名称、公告标题、项目所在行政区、项目发布时间等，支持通过项目名称检索目标项目。点击项目名称查看目标项目土地出让公告详细内容。
4.4.1.2宗地信息
依据《数据规范2.0》标准对接，功能页面列表应展示项目名称、项目类别、地块数量、土地面积、土地用途、出让年限等，支持通过项目名称检索目标项目。点击项目名称查看目标项目宗地信息详细内容。
4.4.1.3成交宗地信息
依据《数据规范2.0》标准对接，功能页面列表应展示项目名称、项目类别、地块数量、土地面积、土地用途、出让年限等，支持通过项目名称检索目标项目。点击项目名称查看目标项目成交宗地的详细内容。
4.4.1.4国土项目电子档案

根据业务实际需求，制定国土项目电子档案接口文档，实现国土项目电子档案的在线查阅、一键打包下载等功能。

功能页面列表应展示档案编号、项目名称、归档时间等信息，支持通过项目名称检索目标项目。点击项目名称查看该项目电子档案的详细内容，支持电子档案的一键打包下载功能。

4.4.1.5接口文档

详见附件一
4.4.2接入威海市产权电子交易系统
依据《数据规范2.0》标准及实际业务需要，与威海市产权电子交易系统完成数据对接，通过数据共享交换中心的不同交换接口，实现交易平台数据推送监督平台，实现产权项目的电子化监督管理。

4.4.2.1挂牌信息披露

依据《数据规范2.0》对接，功能页面列表应展示项目名称、项目编号、标的编号、标的名称、交易机构名称、挂牌日期、转让方名称等，支持通过项目名称检索目标项目。点击项目名称查看目标项目挂牌信息披露的详细内容。
4.4.2.2挂牌结果公示
依据《数据规范2.0》对接，功能页面列表应展示项目名称、项目编号、标的编号、标的名称、交易机构名称、成交日期、成交金额等，支持通过项目名称检索目标项目。点击项目名称查看目标项目挂牌结果公示的详细内容。
4.4.2.3产权项目电子档案

根据业务实际需求，制定产权项目电子档案接口文档，实现产权项目电子档案的在线查阅、一键打包下载等功能。

功能页面列表应展示档案编号、项目名称、归档时间等信息，支持通过项目名称检索目标项目。点击项目名称查看该项目电子档案的详细内容，支持电子档案的一键打包下载功能。

4.4.2.4接口文档
详见附件二。
4.4.3对接服务平台业务修正模块

与服务平台业务修正模块进行对接，招标代理机构在业务修正模块中提交修正申请，申请推送至监管系统，主管部门给出结论，并将结论反馈至服务平台业务修正模块。

功能页面列表应展示项目名称、项目编号、招标代理机构、提交时间、处理状态等内容，支持通过项目名称筛选目标项目，点击项目名称查看修正申请详情页面。支持主管部门在线下达【同意修正】或【不同意修正】的结论，不同意修正的，需输入理由。修正申请结论实时推送至服务平台业务修正模块。

4.5系统等保测评服务
依据公安部网络安全等级保护2.0相关要求，引入具有与第三方等保测评资质的供应商对威海市公共资源交易电子监管系统进行2021年度等保二级测评，通过等保测评服务，完成威海市公共资源交易电子监管系统安全现状与标准要求之间的差距分析，并遵循适度安全的原则，提出信息安全工作的思路，明确信息系统安全保护的方向，使整个系统安全达到已经备案的安全等级保护的要求。
第五章 项目组织管理
5.1项目组织机构

5.1.1项目领导组

成立项目领导组，组长由威海公共资源交易中心的领导担任，成员：分管领导和系统开发单位高层管理人员担任。项目领导组在整个项目中起到统领项目实施的作用。
5.1.2项目组技术人员力量配置

成立项目小组，由威海公共资源交易中心业务科室与系统开发单位项目实施人员共同组成，明确项目小组各负责人员职责。项目小组在整个项目中起到具体推进实施的作用。其主要的职能是：制定实施计划，保证计划实现；组织、指导工作；发现问题，提出解决办法和建议；组织安排项目培训工作；制定递交相关规章制度；提交各阶段工作报告、资料。

5.2项目进度安排

本期项目建设周期拟定为 50天。
项目实施计划表
	阶段
	时间
	实施内容

	需求调研
	2天
	完成前期调研，分析整理系统建设需求，完

成需求分析报告及评审工作；

	功能设计
	5天
	完成系统架构设计、数据库设计、接口设计

	开发阶段
	40天
	完成系统功能开发与测试，并完成与相关系

统、平台对接工作；

	系统上线
	3天
	系统上线前的准备、安装部署及发布


5.3安全管理

按 ISO9001 质量管理体系规范要求，针对项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划设计、开发与实施、系统运行与验收各个阶段工作的质量要求。
根据开发计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，定期提交工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个系统开发的质量。

5.4售后服务

1.系统开发单位需提供安全性巡查、日常维护、现场保障等相关售后服务。
（1）系统安全性巡查
包括系统安全性检查、服务器设备的日常巡检、故障处理等、对病毒的监控、查杀及病毒防范软件的升级、安全日志搜集与分析、系统故障恢复管理、系统运行状态检查。
（2）日常维护
保障威海市公共资源交易电子监管系统的稳定运行，做好日常使用维护。
（3） 负责协助进行相关系统等保评测工作及服务器定期杀毒、操作系统补丁升级，及时处理紧急操作系统漏洞。每半年组织一次应急演练，并提交总结报告。若在演练过程中发现问题，还需指定整改方案并完成整改。
2.上门为交易主体提供系统安装、使用指导、故障排除等便民服务。根据系统的实际应用，为相关用户提供上门针对性服务，包括系统安装，一对一使用指导，上机练习及故障排除等。

5.5保障措施

5.5.1准备阶段

完成项目可研编制，完成招标，选择合适的软件供应商，组建项目建设领导委员会，成立项目组、明确各方职责及主要负责人，制定项目开发计划。
5.5.2 需求分析与设计阶段

完成现状分析、需求调研、需求分析与评审工作，完成架构设计、功能设计、数据库设计、设计文档编制与评审工作，形成需求分析和设计报告。
5.5.3 项目研发阶段

完成系统功能开发、与已建系统数据集成开发工作。
5.5.4 安装测试阶段

完成系统功能测试和其他系统数据集成测试工作，系统设计与开发过程中不断进行系统功能测试工作。完成系统的部署、调试工作。
5.5.5 试运行、检测及验收阶段

系统完成开发后部署并试运行，在试运行阶段，发现问题及时处理，并对修正后的功能点进行二次验证。试运行结束，对项目进行验收。
5.5.6 系统试运行及检测

（1）制定试运行计划，确定系统试运行的具体时间和计划安排；
（2）开始系统试运行，并对系统在试运行阶段所出现的问题进行处理和记录；
（3）制作试运行总结报告；
（4）进行系统检测。
5.5.7 系统验收

准备验收材料并完成系统验收。
5.6运行维护

5.6.1运维期限

项目建设完成验收后，优化功能按原项目质保期执行，新增扩展功能质保期三年，质保期内由系统开发单位负责维护。
5.6.2运维需求

运维期内，完善基础设施运维体系，建立并落实基础设施运维机制，实现对基础设施的集中监控管理，并利用监控可视化平台进行可视化展现。优化业务应用运维体系，建立并落实应用系统运维机制，实现对各个业务系统进行梳理和管理，对业务应用系统运行状态及相应间、负载等主要性能参数进行监控和管理。建立数据运维体系，建立并落实数据运维管理机制，进一步规范数据运维管理；建设数据运维系统，实现对数据存储管理、传输交换等过程的实时监控和管理。完善总体应急响应体系和专项应急响应体系，定期开展应急演练。梳理突发事件应急响应流程及故障响应流程，建立应急响应系统和应急保障机制，提高处置突发事件的应急保障能力，及时发现故障、排除故障，将风险减少到最小。
第六章 项目预算
6.1预算依据

根据《山东省公共资源交易平台系统运行管理办法》的通知（鲁公管办【2017】4号）：“第三十二条：省、市两级平台运维所需的经费，列入本级建设运行维护单位的预算”。《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》“地方各级人民政府要统筹推进本行政区域公共资源交易平台整合共享工作，强化对本行政区域各级公共资源交易中心的业务指导，切实保障公共资源交易平台的运行维护经费，完善工作协调机制，制定细化落实工作方案，加大人员、设施等配套保障力度，加强信息技术方面培训和能力建设。”《威海市公共资源交易管理工作联席会议办公室会议纪要（2021年第1次）》“由公共资源交易中心根据确定的优化方案，尽快制定项目申报方案，提交市大数据中心和市财政局进行方案论证，按程序申请财政资金”。
6.2资金预算表

本项目预算总额为29.8万元，主要用于本期新扩展功能的开发费用。

	编号
	功能
模块
	子功能
	工作内容

	1.1
	需求分析
	单模块及综合模块需求分析

	1.2
	总体规划设计
	总体架构设计

	
	
	功能架构设计

	
	
	业务架构

	
	
	数据架构

	1.3
	接口标准制定
	威海市国土资源网上交易系统

	
	
	威海市产权电子交易系统

	
	
	对接业务修正系统

	小计

	2.1
	项目监管方式
	项目监管方式功能列表页

	
	
	项目监管方式功能详情页

	
	
	监管方式设定

	
	
	操作日志展示

	
	
	多条件查询

	2.2
	项目监管日志
	项目监管日志功能列表页

	
	
	项目监管日志功能详情页

	
	
	多条件查询

	2.3
	招投标文件解密查看
	招投标文件解密查看功能列表页

	
	
	招投标文件解密查看功能详情页

	
	
	标书解密条件设定

	
	
	子系统项目适用性判断

	
	
	附件加盖水印标识

	
	
	多条件查询

	2.4
	解锁退回
	解锁退回功能列表页

	
	
	解锁退回功能详情页

	
	
	解锁业务及条件配置

	
	
	解锁理由及附件存储

	
	
	解锁状态回传交易系统

	
	
	多条件查询

	2.5
	交易数据分析
	交易数据分析功能列表页

	
	
	多条件查询

	
	
	生成活跃市场主体排序

	
	
	生成招标人主体排序

	
	
	生成企业中标次数合计

	
	
	生成企业中标金额合计

	
	
	生成代理项目数量

	
	
	生成代理项目累计金额

	
	
	表格样板配置

	
	
	数据校准

	
	
	数据导出

	2.6
	大数据多维分析
	参与项目清单
	参与项目清单功能列表页

	
	
	
	参与项目详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校准

	
	
	中标项目展示
	中标项目功能列表页

	
	
	
	中标项目详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校验

	
	
	中标率展示
中标金额展示
	功能列表页

	
	
	
	中标率计算

	
	
	
	中标金额计算

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校验

	
	
	投标人抱团关联分析
	投标人与投标人相遇频次列表

	
	
	
	投标人与投标人相遇详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	投标人抱团分析可视化展示

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	数据导出

	
	
	招标人与中标人关系分析
	招标人与投标人相遇频次列表

	
	
	
	招标人与投标人相遇详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	投标人与招标人抱团可视化展示

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	数据导出

	
	
	招标代理与中标人关系分析
	招标代理与投标人相遇频次列表

	
	
	
	招标代理与投标人相遇详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	招标代理与投标人抱团可视化展示

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	数据导出

	
	
	招标人与招标代理关系分析
	招标人与招标代理相遇频次列表

	
	
	
	招标人与招标代理相遇详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	招标人与招标代理抱团可视化展示

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	数据导出

	2.7
	监管台账功能
	项目纳入监管情况
	项目纳入监管情况功能列表页

	
	
	
	项目纳入监管情况功能详情页

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校准

	
	
	项目在线监管情况
	项目在线监管情况功能列表页

	
	
	
	项目在线监管情况功能详情页

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校准

	
	
	项目量化扣分情况
	项目量化扣分情况功能列表页

	
	
	
	项目量化扣分情况功能详情页

	
	
	
	招标人扣分合计

	
	
	
	招标代理扣分合计

	
	
	
	投标人扣分合计

	
	
	
	评标专家扣分合计

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	数据导出

	
	
	综合监管报告
	综合监管报告功能列表

	
	
	
	报告模板配置

	
	
	
	数据自动填充

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	报告导出下载

	2.8
	个人待办事项
	项目发布提醒
	项目发布提醒功能列表

	
	
	
	项目发布提醒详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	信息已读判断

	
	
	
	数据导出

	
	
	信用信息异常提醒
	信用信息异常提醒功能列表

	
	
	
	信用信息异常条件判断

	
	
	
	信用信息异常提醒详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	信息已读判断

	
	
	
	数据导出

	
	
	技术标相似度提醒
	相似度信息提醒功能列表

	
	
	
	相似度异常提醒判断

	
	
	
	相似度信息提醒详情

	
	
	
	多条件查询

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	信息已读判断

	
	
	
	数据导出

	2.9
	数据对接
	威海市国土资源网上交易系统
	接口文档分析

	
	
	
	土地出让公告接口开发

	
	
	
	土地出让公告功能列表

	
	
	
	土地出让公告功能详情

	
	
	
	宗地信息接口开发

	
	
	
	宗地信息功能列表

	
	
	
	宗地信息功能详情

	
	
	
	成交宗地信息接口开发

	
	
	
	成交宗地信息功能列表

	
	
	
	成交宗地信息功能详情

	
	
	
	国土项目电子档案接口开发

	
	
	
	国土项目电子档案功能列表

	
	
	
	国土项目电子档案功能详情

	
	
	
	附件在线查阅

	
	
	
	档案一键打包

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	多条件查询

	
	
	威海市产权电子交易系统
	接口文档分析

	
	
	
	挂牌信息披露接口开发

	
	
	
	挂牌信息披露功能列表

	
	
	
	挂牌信息披露功能详情

	
	
	
	挂牌结果公示接口开发

	
	
	
	挂牌结果公示功能列表

	
	
	
	挂牌结果公示功能详情

	
	
	
	产权项目电子档案接口开发

	
	
	
	产权项目电子档案功能列表

	
	
	
	产权项目电子档案功能详情

	
	
	
	附件在线查阅

	
	
	
	档案一键打包

	
	
	
	数据校准

	
	
	
	多条件查询

	
	
	业务修正系统
	接口文档分析

	
	
	
	业务修正相关接口开发

	
	
	
	业务修正功能列表

	
	
	
	业务修正功能详情

	
	
	
	申请结论下达

	
	
	
	申请理由及附件录入

	
	
	
	数据回传

	
	
	
	数据校准

	小计

	3.1
	系统等保测评服务
	通过系统等保二级测评

	小计

	4.1
	功能测试
	测试脚本开发

	
	
	测试环境部署

	
	
	单功能测试

	
	
	问题修正

	
	
	整体功能测试

	4.2
	数据联调
	威海市国土资源网上交易系统

	
	
	威海市产权电子交易系统

	
	
	业务修正系统

	小计

	5.1
	正式环境发布
	正式环境部署

	
	
	正式环境功能校验

	5.2
	正式环境数据联调
	威海市国土资源网上交易系统

	
	
	威海市产权电子交易系统

	
	
	业务修正系统

	5.3
	问题处理及修正
	问题修正及处理

	小计


6.3项目资金来源和资金安排计划
本项目总投资29.8万元，拟全部使用自有资金。

第七章 项目绩效目标和风险分析
公共资源是社会经济发展的重要根基，而公共资源交易直接影响着社会经济秩序的稳定与发展。当前，公共资源交易领域各种问题层出不穷，如论证不充分、投资规模不合理；投标单位围标串标、买通评委、诚信不足；低价中标、高价结算；合同监管不严、手段不先进等。要解决这些问题，不仅需要紧跟政策向导、改进行政监管手段、强化智能化监管，还要利用“互联网+”、“大数据”等先进技术手段，改进监管服务水平。从长远来看，完善公共资源交易监管体系，保障公共资源交易的合法性和规范性，能够有效净化社会经济发展环境,营造良好的企业竞争氛围。

2020年全省营商环境评价结果通报中，威海市招标投标指标排名全省靠后，通过本次对威海市公共资源交易电子监管系统给的优化升级、功能扩展，招投标指标中智慧监管事项得分会大幅提升，同时可以将智慧监管打造成我市营商环境招标投标指标的亮点工作，有力助推我市营商环境招投标指标排名位于前列。
7.1经济与社会效益

本项目定位为公益性服务项目，项目建成后将不产生直接经济效益，但是本项目间接经济效益显著。

7.1.1升级智慧监管手段，提升服务效能

升级大数据智慧监管手段，通过对使用电子交易系统进行交易项目的海量数据进行采集、整理、分析和加工，实现各类型大数据多维度分析，包括各方交易主体抱团分析、价格交易分析、中标率分析等功能，需要监管系统能够通过不同角度深入分析招标人、投标人、评标专家、中标人、代理机构、价格差额、交易时间点的情况数据，深度挖掘各方交易主体关系在招投标过程中的关系网来呈现出大数据的多维度分析结果，进而实现公共资源交易活动大数据分析研判，从而达到对市场主体异常行为进行预判和预警，提升监管服务效能。

7.1.2升级监管方式，打造“综合监管+行业监管”体系

综合监管是以交易平台为载体，对进场项目条件备案和交易过程的合法性进行监管，主要从宏观上解决监管空白、环节缺位、规则不一等问题，侧重于进场交易过程事中环节的横向监管。“综合管理+行业监管”的线上监管新模式，可以更准确、科学地界定综合监管与专项监管的职能及其关系，上到发改委、纪检部门等综合监管部门、下到各区市具体行业监督部门，各司其职，形成线上统一的综合监管体系，进一步规范各级行政监管部门的行政行为。

7.1.3完善监管事项，生成监管档案，全程留痕

完善从标前、标中、标后多方位全流程监管事项，针对项目生成监管报告，实现全程留痕。

7.1.4有助于促进经济可持续发展

通过不断完善公共资源交易监管体系，使政府和行业主管部门遵循社会经济发展规律,保障公共资源交易在正轨上快速发展;-使政府工作人员坚定自身立场，自觉与潜在投标人划清界限，阻断政府工作人员与企业之间的利益链条;使企业等潜在投标人提升自律意识，使其畏于严格的法律和制度约束而放弃寻租行为。由此，不断规范公共资源交易程序，减少地方保护和设置招标门槛等现象，吸引更多资质合格、信用良好、产品过硬的潜在投标人加入交易中来，以公共资源交易的有序推进带动地方经济的快速发展。

7.2风险分析
公共资源交易监管存在的风险主要是监管部门监管过程风险。当前公共资源交易监管相关规定总体来说使监管工作有章可循、有法可依，也能有效防范风险，从源头上有效防治违法违纪现象的发生，达到优选队伍、节约资金的目的。但若出现特殊情况，交易行为不符合规定要求，对监管部门来说，则会形成监管缺位的风险。应在监管过程中及时出台特殊事项管理办法或补充规定，对相关管理办法进行适当的修改完善，化解监管部门自身的风险。

第八章 本项目产生的数据资源目录及与市信息资源共享交换平台对接要求
本项目要求承建方严格按照《威海市政务信息资源共享管理办法》等政策文件的要求，主动与威海市大数据平台（市信息资源共享交换平台）对接，按照市大数据平台提供的统一技术规范和接口，在项目验收前，将该项目采集、使用和产生的所有数据库表，在市大数据平台上梳理好信息资源目录，并将数据实时汇聚到市大数据平台。如承建方不能按要求完成对接，建设方不予进行验收。要求包括以下目录：

8.1行政监管事项信息数据集表：

行政监管事项信息数据集表

	名称
	英文名称
	数据类型
	数据格式
	值域
	必填项
	公开范围
	备注

	项目名称
	TENDER_PROJECT_NAME
	字符型
	C..200
	自由文本
	是
	政务公开
	

	项目编号
	TENDER_PROJECT_CODE
	字符型
	C..50
	
	是
	社会公开
	

	标段（包）编号
	BID_SECTION_CODE
	字符型
	C..50
	
	否
	社会公开
	

	标段（包）名称
	BID_SECTION_NAME
	字符型
	C..500
	自由文本
	否
	社会公开
	

	统一交易标识码
	UNIFIED_DEAL_CODE
	字符型
	C40
	参考 4 统一交易标识码编码方案
	是
	政务公开
	

	项目类型
	PROJECT_TYPE
	字符型
	C..3
	参考公共资源交易分类 5.3 分类类目表，填入对应代码
	是
	社会公开
	

	交易方式
	TRADE_TYPE
	字符型
	C2
	参考 16.5.2 交易方式，填入对应代码
	是
	社会公开
	

	交易环节
	TRADE_STEP
	字符型
	C..ul
	自由文本
	是
	社会公开
	

	监管事项
	APPROVAL_PROJECT
	字符型
	C..ul
	自由文本
	是
	社会公开
	例如交易方案的备案、审批，变更交易方式的备案、审批，以及公告内容的审核等


	名称
	英文名称
	数据类型
	数据格式
	值域
	必填项
	公开范围
	备注

	监管单位
	GOVERMENT
	字符型
	C..200
	自由文本
	是
	社会公开
	当前监管事项的责任单位

	行政区域
	AREA
	字符型
	C6
	采用 GB/T 2260-2007 《中华人民共和国行政区划代码》中的市级代码
	是
	社会公开
	

	法律法规政策依据
	LAW
	字符型
	C..ul
	自由文本
	是
	社会公开
	当前监管事项对应的法律法规政策依据

	是否通过
	IS_PAST
	字符型
	C1
	参考通用编码 6.2 是否，填入对应代码
	是
	政务公开
	

	监管意见
	CONTENT
	字符型
	C..ul
	自由文本
	是
	政务公开
	

	监管时间
	APPROVAL_DATE
	日期时间型
	yyyyMMddHHmm ss
	
	是
	政务公开
	

	审批人电子签名
	SIGNATURE
	字符型
	C..ul
	自由文本
	是
	政务公开
	

	交易系统标识码
	PLATFORM_CODE
	字符型
	C18
	采用 GB 32100-2015 《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》
	是
	政务公开
	

	交易服务系统标识码
	PUB_SERVICE_PLAT_CO DE
	字符型
	C18
	采用 GB 32100-2015 《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》
	是
	政务公开
	

	数据时间戳
	DATA_TIMESTAMP
	日期时间型
	yyyyMMddHHmm ss
	采用组合码，编码长度为 14 位数时间戳
	是
	政务公开
	


附件一、接口结构文档

访问交易监督平台业务接口，需先通过用户名密码登录，获取有效Token，并将Token放入header中的identitytoken参数，接口才可正常访问。

1、 获取Token

1.1.服务名称

登录信息

1.2.服务地址

/api/Account/Login

1.3.请求方式类型/传值类型

POST(application/json)

1.4.输入参数
	序号
	参数ID
	数据类型
	是否必输
	中文名称
	示例值

	1
	USERNAME
	String
	是
	用户名
	flyedt

	2
	PASSWORD
	String
	是
	密码
	123456


1.5.输出参数
调用成功示例:

{

   “state”:”true”,

   “message”:”访问成功”,

"data":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6ImpuZ3VvdGFpIiwibmJmIjoxNTk3MDI0MzM2LCJleHAiOjE1OTcwMzE1MzYsImlhdCI6MTU5NzAyNDMzNn0.8q1lYjYLltbqqnIad9k4Jhxd0sDpHqEweGvyHdurTY4"

}

调用失败示例:

{

   “state”:”false”,

   “message”:”系统异常（错误信息）”

}

或

{

   “status”:”100”,

   “msg”:”缺失必填项”

}

2、 交易信息库 trade_info

服务地址：/api/[数据集名称]/

新增接口：/add+[数据集名称]

如：/api/LandInfoData/AddLandInfoData 

2.1、土地

2.1.1、土地出让公告信息数据集表deal_behavior_info

	名称
	代码
	数据类型
	是否必填

	唯一性标识
	PID
	varchar(255)
	是

	项目编号ID
	ANNOUNCEMENT_GUID
	varchar(100)
	是

	项目名称
	LAND_PROJECT_NAME
	varchar(500)
	是

	统一交易标识码
	UNIFIED_DEAL_CODE
	varchar(40)
	是

	公告标题
	ANNOUNCEMENT_TITLE
	varchar(500)
	是

	公告内容
	ANNOUNCEMENT_CONNECT
	text
	是

	项目所在行政区划代码
	LAND_DISTRICT
	varchar(9)
	是

	交易发生行政区域代码
	TRA_PLACE_CODE
	varchar(6)
	是

	交易机构名称
	TRA_AGENCY_NAME
	varchar(200)
	是

	交易机构代码
	TRA_AGENCY_CODE
	varchar(18)
	是

	公告源URL
	URL
	varchar(500)
	否

	截止日期
	END_DATE
	date
	是

	创建时间
	CREATE_TIME
	date
	是

	发布时间
	PUBLISHING_TIME
	date
	是

	供应方式(1:协议出让 2：招拍挂出让 9：其他)
	SUPPLY_TYPE
	varchar(1)
	是

	修改日期
	CHANGE_TIME
	date
	否

	撤回时间
	RETREAT_TIME
	date
	否

	公告单位
	ANNOUNCEMENT_UNIT
	varchar(100)
	是

	公告开始时间
	ANNOUNCEMENT_START_TIME
	date
	是

	公告结束时间
	ANNOUNCEMENT_DEADLINE
	date
	是

	宗地数量
	FIELD_NUM
	int(10)
	是

	招拍挂开始时间
	LISTING_START_TIME
	datetime
	否

	招拍挂结束时间
	LISTING_DEADLINE
	datetime
	否

	招拍挂类型(0:招标出让 1：挂牌出让 2：拍卖出让 3：网上挂牌出让 4：网上拍卖出让 8：其他
	LISTING_TYPE
	varchar(1)
	否

	公告类型（1：正常公告 2：补充公告 9：其他）
	ANNOUNCEMENT_TYPE
	varchar(2)
	是

	联系单位
	LIAISON_UNIT
	varchar(100)
	否

	单位地址
	UNIT_ADDRESS
	varchar(100)
	否

	邮政编码
	ZIP_CODE
	varchar(10)
	否

	联系人
	CONTACT_PERSON
	varchar(50)
	否

	联系电话
	CONTACT_NUMBER
	varchar(50)
	否

	电子邮箱
	EMAIL
	varchar(100)
	否

	撤销原因
	CANCEL_REASON
	varchar(4000)
	否

	公告编号
	ANNOUNCEMENT_CODE
	varchar(100)
	是

	交易系统标识码
	PLATFORM_CODE
	varchar(18)
	是

	交易服务系统标识码
	PUB_SERVICE_PLAT_CODE
	varchar(18)
	是

	数据时间戳
	DATA_TIMESTAMP
	datetime
	是

	审核状态
	CHECK_STATUS
	Varchar(1)
	否

	成功状态
	ISUPED
	Varchar(1)
	否


2.1.2、宗地信息数据集表land_info_data

	名称
	英文名称
	数据类型
	数据格式

	唯一标识
	PID
	varchar(255)
	是

	项目编号ID
	DEAL_ANNOUNCEMENT_GUID
	varchar(100)
	是

	统一交易标识码
	UNIFIED_DEAL_CODE
	varchar(40)
	是

	项目类别关联代码
	RELATE_CODE
	varchar(1)
	是

	投资项目统一代码
	INVEST_PROJECT_CODE
	varchar(24)
	否

	项目名称
	LAND_PROJECT_NAME
	varchar(500)
	是

	宗地编号
	LAND_CODE
	varchar(100)
	否

	地块数量
	LAND_NUM
	varchar(1)
	是

	土地面积
	LAND_AREA
	Double(18,6)
	是

	容积率
	PLOT_RATIO
	varchar(50)
	否

	建筑密度
	BUILDING_DENSITY
	varchar(50)
	否

	绿地率
	GREEN_RATE
	varchar(50)
	否

	建筑限高
	HEIGHTLIMIT
	Double(4,2)
	否

	土地用途
	LAND_USAGE
	varchar(50)
	是

	出让年限
	LEND_AGE_LIMIT
	varchar(50)
	是

	土地坐落
	LAND_POSITION
	varchar(200)
	是

	是否可联合竞买
	SYNDICATED_FLAG
	varchar(1)
	是

	保证金金额
	MARGIN_AMOUNT
	Double(18,6)
	是

	起始价
	START_PRICE
	Double(18,6)
	是

	底价
	FLOOR_PRICE
	Double(18,6)
	否

	出让人名称
	LENDING_NAME
	varchar(300)
	是

	最高限价
	CONTROL_PRICE
	Double(20,6)
	否

	竟配建指标名称
	QUOTA_NAME
	varchar(500)
	否

	竟配指标增幅
	QUOTA_GROWTH
	Double(18,6)
	否

	竟配指标增幅单位
	QUOTA_GROWTH_UNIT
	varchar(50)
	否

	成交价款缴纳方式
	PAYMENT_METHOD
	varchar(1)
	是

	备注
	LAND_BZ
	varchar(4000)
	否

	交易系统标识码
	PLATFORM_CODE
	varchar(18)
	是

	交易服务系统标识码
	PUB_SERVICE_PLAT_CODE
	varchar(18)
	是

	数据时间戳
	DATA_TIMESTAMP
	datetime
	是

	报价记录
	QUOTATION_RECORD
	varchar(500)
	是


2.1.3、成交宗地信息数据集表 deal_land_info

	名称
	代码
	数据类型
	是否必填

	唯一性标识
	PID
	varchar(255)
	是

	成交宗地标示
	DEAL_LAND_CODE
	varchar(100)
	是

	项目编号ID
	DEAL_ANNOUNCEMENT_GUID
	varchar(100)
	是

	统一交易标识码
	UNIFIED_DEAL_CODE
	varchar(40)
	是

	项目类别关联代码(0:无 1：固定资产投资项目)
	RELATE_CODE
	varchar(1)
	是

	投资项目统一代码
	INVEST_PROJECT_CODE
	varchar(24)
	否

	项目名称
	LAND_PROJECT_NAME
	varchar(5005)
	是

	项目所在行政区划代码
	REGION_CODE
	varchar(6)
	是

	交易发生行政区域代码
	TRA_PLACE_CODE
	varchar(6)
	是

	交易机构名称
	TRA_AGENCY_NAME
	varchar(200)
	是

	交易机构代码
	TRA_AGENCY_CODE
	varchar(18)
	是

	宗地编号
	LAND_CODE
	varchar(100)
	否

	土地面积
	LAND_AREA
	double(18,6)
	是

	土地用途
	LAND_USAGE
	varchar(50)
	是

	出让年限
	LEND_AGE_LIMIT
	varchar(50)
	是

	土地坐落
	LAND_POSITION
	varchar(200)
	是

	楼面地价
	FLOOR_PRICE
	decimal(8,2)
	是

	成交价格
	DEAL_PRICE
	decimal(18,6)
	是

	价格币种代码
	CURRENCY_CODE
	varchar(3)
	是

	价格单位(0:元 1：万元)
	PRICE_UNIT
	varchar(1)
	是

	受让人名称
	LENDING_NAME
	varchar(300)
	是

	受让人类别（1：自然人 2：法人 3：联合体 4：部队 5：港澳企业 6：境外企业 7：二级单位（非法人）9：其他）
	LENDING_TYPE
	varchar(30)
	是

	受让人代码
	LENDING_CODE
	varchar(300)
	是

	备注
	LAND_BZ
	varchar(4000)
	否

	成交宗地公示URL
	LAND_URL
	varchar(500)
	否

	成交公示标题
	ANNOUNCEMENT_TITLE
	varchar(500)
	是

	成交公示内容
	ANNOUNCEMENT_CONNECT
	text
	是

	公示发布时间
	PUBLISHING_TIME
	datetime
	是

	成交时间
	DEAL_TIME
	datetime
	是

	交易系统标识码
	PLATFORM_CODE
	varchar(18)
	是

	交易服务系统标识码
	PUB_SERVICE_PLAT_CODE
	varchar(18)
	是

	数据时间戳
	DATA_TIMESTAMP
	datetime
	是

	审核状态
	CHECK_STATUS
	Varchar(1)
	是

	成功状态
	ISUPED
	Varchar(1)
	是

	报价记录
	QUOTATION_RECORD
	varchar(500)
	是


审核状态和成功状态：0 未审  1已审核

附件二、接口结构文档

访问交易监督平台业务接口，需先通过用户名密码登录，获取有效Token，并将Token放入header中的identitytoken参数，接口才可正常访问。

1、 获取Token

1.1.服务名称

登录信息

1.2.服务地址

/api/Account/Login

1.3.请求方式类型/传值类型

POST(application/json)

1.4.输入参数
	序号
	参数ID
	数据类型
	是否必输
	中文名称
	示例值

	1
	USERNAME
	String
	是
	用户名
	flyedt

	2
	PASSWORD
	String
	是
	密码
	123456


1.5.输出参数
调用成功示例:

{

   “state”:”true”,

   “message”:”访问成功”,

"data":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlxdWVfbmFtZSI6ImpuZ3VvdGFpIiwibmJmIjoxNTk3MDI0MzM2LCJleHAiOjE1OTcwMzE1MzYsImlhdCI6MTU5NzAyNDMzNn0.8q1lYjYLltbqqnIad9k4Jhxd0sDpHqEweGvyHdurTY4"

}

调用失败示例:

{

   “state”:”false”,

   “message”:”系统异常（错误信息）”

}

或

{

   “status”:”100”,

   “msg”:”缺失必填项”

}

2、 交易信息库 trade_info

服务地址：/api/[数据集名称]/

新增接口：/add+[数据集名称]

如：/api/ExListingPubInfo/AddExListingPubInfo

2.1、产权

2.1.1、实物类挂牌披露信息数据集 ExListingPubInfo
	名称
	代码
	类型
	是否必填

	唯一标识码
	PID
	varchar(255)
	是

	项目名称
	PROJECT_NAME
	varchar(300)
	是

	项目编号
	PROJECT_CODE
	varchar(20)
	是

	标的编号
	BID_CODE
	varchar(20)
	是

	标的名称
	BID_NAME
	varchar(300)
	是

	标的所在行政区域代码
	REGION_CODE
	varchar(6)
	是

	交易发生行政区域代码
	TRA_PLACE_CODE
	varchar(6)
	是

	交易机构名称
	TRA_AGENCY_NAME
	varchar(200)
	是

	交易机构代码
	TRA_AGENCY_CODE
	varchar(18)
	是

	转让方名称
	SELLER_NAME
	varchar(300)
	是

	转让方代码
	SELLER_CODE
	varchar(18)
	是

	挂牌价格（万元）
	PROJECT_PRICE
	decimal(20,6)
	是

	挂牌期间（天）
	PUBLISH_DURATION
	int(3)
	是

	挂牌日期
	PUBLISH_DATE
	date
	是

	转让说明事项
	TRANSFER_NOTES
	varchar(4000)
	是

	在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接
	PROJECT_URL
	varchar(200)
	是

	公告内容
	NOTICE_CONTENT
	varchar(max)
	是


2.1.1、实物资产类产权交易结果信息数据集 ExTradeResultInfo

	名称
	代码
	类型
	是否必填

	唯一标识码
	PID
	varchar(255)
	是

	项目名称
	PROJECT_NAME
	varchar(300)
	是

	项目编号
	PROJECT_CODE
	varchar(20)
	是

	标的编号
	BID_CODE
	varchar(20)
	是

	标的名称
	BID_NAME
	varchar(20)
	是

	标的所在行政区域代码
	REGION_CODE
	varchar(6)
	是

	交易发生行政区域代码
	TRA_PLACE_CODE
	varchar(6)
	是

	交易机构名称
	TRA_AGENCY_NAME
	varchar(200)
	是

	交易机构代码
	TRA_AGENCY_CODE
	varchar(18)
	是

	交易方式
	EXCHANGE_TYPE
	varchar(10)
	是

	受让方名称
	SELLER_NAME
	varchar(300)
	是

	受让方代码
	SELLER_CODE
	varchar(18)
	是

	评估值（万元）
	OBJECT_EVALUATE_VALUE
	decimal(20,6)
	是

	成交金额（万元）
	TRADE_VALUE
	decimal(20,6)
	是

	成交日期
	TRADE_DATE
	date
	是

	在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接
	PROJECT_URL
	varchar(200)
	是

	公示内容
	PUBLICITY_CONTENT
	varchar(max)
	是


